

## ИСПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" по состоянию на 29.10.2016 г.

## Иркутский техникум авиационного и материалообработки

Источник финансирования	Объем финансирования на 2016 год, тыс. руб.	Поступили ли средства на счет учреждения (да, нет), дата поступления средств	Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал)	Когда подана заявка в Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области (дата, №) (при наличии)	Сумма заявки, тыс. руб. (при наличии)	Дата проведения конкурсных процедур (при наличии)	№, дата государственного контракта (при наличии)	Сумма на которую заключен государственный контракт, тыс.руб. (при наличии)	№, дата Договора	Сумма на которую заключен государственный договор, тыс.руб. (при наличии)	Произведена оплата на сумму, тыс. руб. (при наличии)	Информация о проделанной работе
областной бюджет (ОБ) ИТОГО	1 814,10	Да, 08.09.2016										
Обустройство входной группы в учебный корпус для обеспечения доступности маломобильных групп населения	208,079	Да, 08.09.2016	31.08.2016, 3 квартал						№02-08-2016 от 25.08.16	208,079	208,079	исполнен
Обустройство металлического пандуса в учебном корпусе для обеспечения доступности маломобильных групп населения	310,030	Да, 08.09.2016	31.08.2016, 3 квартал						№01-08-2016 от 25.08.16	310,030	310,030	исполнен
Обустройство наружной лестницы в учебном корпусе для обеспечения доступности маломобильных групп населения	235,911	Да, 08.09.2016	31.08.2016, 3 квартал						№801-2016 от 25.08.16	235,911		Работы выполнены в срок. Оплата будет произведена до 07.11.2016-позже сроков, установленных по договору: по причине смены расчетного счета исполнителем
Обустройство транспортного проезда и мест стоянки для автотранспорта МГН	650,729	Да, 08.09.2016	15.10.2016 4 квартал			24.09.16 г.			№16-09-2016 от 24.09.16	649,846		Работы выполнены в срок. Оплата будет произведена до 01.11.2016 в соответствии со сроками, установленными по договору
Обустройство санузла в учебном корпусе для обеспечения доступности маломобильных групп населения	409,352	Да, 08.09.2016	30.11.2016 4 квартал									На стадии экспертизы достоверности сметной стоимости
федеральный бюджет (ФБ) ИТОГО	4 232,90	Да, 31.08.2016										
Оснащение специальным оборудованием для осуществления образовательной деятельности	1 732,90		4 квартал 2016			07.-08.11.2016			не позднее 20.11.2016			В стадии проведения конкурентной процедуры закупки
Адаптация существующих ОП для инклюзивного образования	300,00		30.11.16 4 квартал 2016						№13-09-2016 от 22.09.16	300,00		На этапе выполнения работ

Разработка учебно-методического комплекса для адаптированной ОП	450,00		30.11.16 4 квартал 2016						№14-09-2016 от22.09.16	450,00		На этапе выполнения работ
	90,00		30.11.16 4 квартал 2016						№15-09-2016 от22.09.16	90,00		На этапе выполнения работ
Разработка сборника материалов (буклета) об услугах профессиональных образовательных организаций Иркутской области, обучающихся детей- инвалидов и лиц с ОВЗ												На этапе выполнения работ
Повышение квалификации, переподготовку и проведение стажировок педагогических и управленческих кадров по тематике инклюзивного образования	1 660,00											
Организация инклюзивного образования и создания специальных условий для получения профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ (руководители ПОО)	60,00	Да	22.09.2016 3 квартал						№06-09-2016 от 08.09.16	60,00	60,00	исполнен
Организация инклюзивного образования и создания специальных условий для получения профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ (эксперты)	60,00	Да	13.10.2016 4 квартал						№08-09-2016 от19.09.16	60,00	60,00	исполнен
Разработка и реализация адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования (преподаватели)	100,00	Да	15.10.2016 4 квартал						№03-09-2016 от 08.09.16	100,00	100,00	исполнен
Разработка и реализация адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования (преподаватели)	100,00	Да	12.11.16 4 квартал						№09-09-2016 от19.09.16	100,00		Скомплектована группа слушателей

Реализация адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (преподаватели)	125,00	Да	26.10.2016 4 квартал						№04-09-2016 от 08.09.16	125,00	125,00	исполнен
Реализация адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (преподаватели)	250,00	Да	16.11.16 4 квартал						№10-09-2016 от 19.09.16	250,00		Скомплектована группа слушателей
Организация практики обучающихся из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ (мастера производственного обучения)	60,00	Да	29.09.16 3 квартал						№07-09-2016 от 08.09.16	60,00	60,00	исполнен
Организация практики обучающихся из числа лиц с инвалидностью и ОВЗ (мастера производственного обучения)	60,00	Да	24.11.16 4 квартал						№11-09-2016 от 19.09.16	60,00		Скомплектована группа слушателей
Организационно-методическое обеспечение адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования (для методистов)	342,50	Да	29.10.16 4 квартал						№05-09-2016 от 08.09.16	342,50	342,50	исполнен
Организационно-методическое обеспечение адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования (для методистов)	342,50	Да	26.11.16 4 квартал						№12-09-2016 от 19.09.16	342,50		На этапе выполнения работ

